



廣東南方職業學院
GuangDong NanFang Institute of Technology

NFIT

广东省课程思政教学改革研究与实践项目

中期检查材料

项目名称：职业院校实践教学阶段课程思政建设

的理念、目标、内容、途径研究

项目负责人（签名）：吴南云

项目承担学校（盖章）：广东南方职业学院

项目参与单位：顺德职业技术大学

2025 年 7 月

目录

1.广东省课程思政教学改革研究与实践项目中期检查报告书.....	3
2.关于 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查结果的通报.....	8
3.关于 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目管理报告.....	10

广东省课程思政教学改革研究与实践项目

中期检查报告书

项目名称	职业院校实践教学阶段课程思政建设的理念、目标、内容、途径研究		
项目负责人(签名)	徐刚	项目立项单位	广东省教育厅
项目编号	KCSZ05016	项目类别	2023年广东省课程思政教学改革研究与实践项目
一、项目进展情况(工作方案、实施情况、存在的问题、拟开展的工作,能否按时完成计划等) 1. 工作方案实施情况 按照原定计划,项目研究分为四个阶段:调查研究阶段(2023年1月-2023年6月)、制订方案阶段(2023年7月-2023年8月)、实践研究阶段(2023年9月-2024年7月)、推广应用阶段(2024年8月-2024年12月)。截至2024年3月,已完成前三个阶段的主要工作,具体如下: (1) 第一阶段:调查研究阶段,时间:2023年1月-2023年6月 ①选取3个试点专业(药学专业、软件技术专业、大数据与会计专业),对当前专业实践教学阶段(包括整周实训、认知实习、跟岗实习、顶岗实习)课程思政教学开展的情况进行调查分析。 ②通过对实践教学阶段课程思政教学存在的薄弱环节进行分析研究,梳理、总结出当前实践教学阶段课程思政教学存在的突出问题和导致原因。 (2) 第二阶段:制订方案阶段,时间:2023年7月-2023年8月 ①针对职业院校校内实践教学和校外实践教学的不同特点,开展职业院校实践教学阶段课程思政建设的教学理念、教学目标、教学内容、			

教学途径研究，为制订方案奠定基础。

②研讨、制订《关于加强实践教学阶段课程思政建设的意见》《实践教学阶段课程思政教学指南》《校内实践教学阶段课程思政建设实施方案》《校外实践教学阶段课程思政建设实施方案》等课程思政建设的制度和方案。

（3）第三阶段：实践研究阶段，时间：2023年9月-2024年7月

针对3个试点专业实践教学阶段课程思政建设存在的问题和不足，根据《关于加强实践教学阶段课程思政建设的意见》《实践教学阶段课程思政教学指南》《校内实践教学阶段课程思政建设实施方案》《校外实践教学阶段课程思政建设实施方案》，有针对性地进行整改。

2. 存在的问题

（1）部分企业对课程思政的配合度不高，需进一步加强校企育人机制建设，更好调动企业参与的积极性。

（2）实践教学阶段的思政元素体系化程度仍有提升空间，需进一步优化教学内容设计。

3. 拟开展的工作

2024年4-7月：继续优化实践教学阶段的课程思政实施方案，并在试点专业深化应用。

2024年8-12月：总结试点经验，向全校推广，并形成可借鉴的研究成果。

预计能按时完成计划，但需加强校企合作，确保校外实践阶段的思政教育落地。

二、代表性成果简介（发表杂志或采用单位、基本内容、应用价值、社会影响等）

1. 调研报告：

《实践教学阶段课程思政建设基本情况调研报告》

采用单位：广东南方职业学院

基本内容：分析 3 个试点专业实践教学阶段的课程思政建设现状，指出问题并提出改进方向。

应用价值：为后续制定整改方案提供数据支撑。

2. 制度文件、工作方案：

（1）《关于加强实践教学阶段课程思政建设的意见》

（2）《实践教学阶段课程思政教学指南》

（3）《校内实践教学阶段课程思政建设实施方案》

（4）《校外实践教学阶段课程思政建设实施方案》

采用单位：广东南方职业学院教务处、试点专业

应用价值：规范实践教学阶段的思政教育，促进专业教育与思政教育的融合。

3. 论文：

马彦,徐刚.“三元协同三阶递进”智慧健康养老育人模式的探索[j].
广东职业技术教育与研究.2023(11):105-108

社会影响：为同类院校提供参考，促进职业教育课程思政的全面覆盖。

三、经费情况				
3.1 经费到位情况	经费来源	到位金额 (元)	到位时间	下拨文件名称
	省财政			
	学校	10000	2023 年 12 月	关于下拨 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目专项经费的通知（财字〔2023〕30 号）
	其他：			
	合计			
3.2 经费支出情况	支出科目	支出金额 (元)	支出时间	
	1. 图书资料费	850.30	2023 年 12 月	
	2. 设备和材料费	950.50	2023 年 12 月	
	3. 会议费	895.80	2024 年 3 月	
	4. 差旅费	4174.40	2024 年 1 月	
	5. 劳务费	2200.00	2023 年 12 月	
	6. 人员费	929.00	2023 年 12 月	
	合计	10000		
四、项目实施效果（具体案例，字数控制在 3000 之内，可另附页）				
1. 试点专业全面实施，课程思政落地见效 项目在药学、软件技术、大数据与会计三个试点专业率先开展实践应用，围绕课程思政理念、教学内容、教学方法和评价机制进行全面改革。 药学专业：学生在药品生产实训中强化了“质量安全意识”，企业反馈良好。 软件技术专业：学生在项目开发中更加注重“数据安全与职业道德”。 大数据与会计专业：学生在财务实训中提升了“诚信合规”意识，企业满意度提高。 2. 学生思想政治素质显著提升 通过问卷调查、访谈和课堂观察等方式进行效果评估发现，参与项目				

的大部分学生表示课程思政内容贴近实际、易于接受，增强了自身的价值认同感和职业责任感。例如，药学专业学生在中药炮制实训中深刻体会到严谨求实的职业态度；软件技术专业学生在开发党建信息管理系统时感受到信息技术服务于国家治理的重要性。

3. 教学模式的创新优化

(1) 推动实践教学从单纯技能训练向“知识+技能+价值观”三维培养转变；

(2) 涌现出案例教学、情境模拟、实地调研等融合思政的实践教学方法，提升了实践课程的育人深度。

4. 推广应用广泛，示范引领效应显著

已在3个试点专业取得初步成效，计划2024年下半年向全校推广。同时，项目成果通过杂志、报纸、论坛、网络等多种渠道进行宣传交流，受到兄弟院校广泛关注；为同类院校实践教学阶段课程思政建设提供了可复制、可借鉴的经验模式。

学校教改项目管理部门审核意见：

通过中期检查



注：1. 如因特殊情况需变更项目负责人等重大事项，需另填报《广东省高等职业教育教学改革项目重要事项变更申请表》，并按要求备案。2. 此报告书为项目过程管理的佐证材料，须在项目验收时提交。

广东南方职业学院教务处文件

教字〔2024〕3号

关于2023年省高职院校课程思政示范计划 项目中期检查结果的通报

各部门：

根据《广东省教育厅关于公布2023年省高职院校课程思政示范计划项目立项名单的通知》（粤教职函〔2023〕45号）文件精神，教务处发布《2023年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查工作的通知》，启动了2023年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查工作。经校内专家评审，中期检查工作现已完成，现将有关情况通报如下：

一、中期检查结论

序号	项目类型	项目编号	项目名称	项目负责人	中期检查结论
1	课程思政教学改革研究与实践项目	KCSZ05016	职业院校实践教学阶段课程思政建设的理念、目标、内容、途径研究	徐刚	通过

2	课程思政示范课程	KCSZ04079	软件测试	梁英坚	通过
3	课程思政示范课程	KCSZ04080	工业机器人现场操作与编程	杨云鹏	通过

二、其他事项

此次中期检查重在发现问题，督促项目负责人明确项目研究与实践任务，确保更好地推进项目研究与实践。在项目研究与实践期间，各相关部门须加大项目管理工作力度，采取具体措施督促项目负责人开展项目研究与实践，确保项目达到预期成效。

特此通报。

广东南方职业学院教务处

2024年3月20日



广东南方职业学院教务处文件

教字〔2024〕4号

关于 2023 年省高职院校课程思政示范计划 项目管理报告

各部门：

根据《广东省教育厅关于公布 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目立项名单的通知》（粤教职函〔2023〕45 号）文件精神，课程思政教学改革研究与实践项目、课程思政示范课程于 2023 年 1 月开始研究实践，至今研究与实践期已满一年。学校教务处发布《2023 年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查工作的通知》，启动了 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查工作，具体情况如下：

一、中期检查时间

2024 年 3 月 1 日-2024 年 3 月 15 日

二、中期检查专家

由 5 名校内专家组成专家组，所有专家均具备高级职称。

三、中期检查情况

专家组对 1 项课程思政教学改革研究与实践项目、2 项课程思政示范课程进行评审，项目评审得分为专家评分平均值，如项目评审得分小于 60 分，或专家评审分数小于

60 分的票数超过一半，则视为该项目中期检查结论为暂缓通过，评审结果如下：

序号	项目类型	项目编号	项目名称	项目负责人	中期检查结论
1	课程思政教学改革研究与实践项目	KCSZ05016	职业院校实践教学阶段课程思政建设的理念、目标、内容、途径研究	徐刚	通过
2	课程思政示范课程	KCSZ04079	软件测试	梁英坚	通过
3	课程思政示范课程	KCSZ04080	工业机器人现场操作与编程	杨云鹏	通过

学校教务处于 2024 年 3 月 20 日发布《关于 2023 年省高职院校课程思政示范计划项目中期检查结果的通报》（教字〔2024〕3 号），正式通报项目中期检查结果。

四、其他事项

通过中期检查督促项目负责人明确项目研究与实践任务，确保更好地推进项目研究与实践。在项目研究与实践期间，学校各相关部门加大项目管理工作力度，采取具体措施督促项目负责人开展项目研究与实践，确保项目达到预期成效。

广东南方职业学院教务处

2024 年 3 月 22 日

教务处